

Preliminär tidplan för rörinföring

			Datum		Lägenhet					
Var/vad		Tid	Från	Till	Våning 4	Våning 3	Våning 2	Våning 1	Gautuplan	Kommentar
Etablering		3 dgr	45889	45894						Klart
Dalgränd 50	Stam 1 och 2	5 dgr	2025-08-25	2025-08-29		983, 982	977, 976	971, 970	965	Klart
Dalgränd 50	Stam 3 och 4	5 dgr	2025-09-08	2025-09-19		981, 980	975, 974	969, 968	964, 963	Klart
Dalgränd 50	Stam 5 och 6	5 dgr	2025-09-22	2025-09-26		979, 978	973, 972	967, 966		Klart
Dalgränd 52	Stam 7	5 dgr	2025-09-29	2025-10-03		962	956	950	944	Klart
Dalgränd 52	Stam 8	5 dgr	2025-10-06	2025-10-10		961	955	949	1507	Klart
Dalgränd 52	Stam 9	5 dgr	2025-10-13	2025-10-17		960	954	948	1506	Klart
Dalgränd 52	Stam 10	5 dgr	2025-10-20	2025-10-24		959	953	947	1505	Klart
Dalgränd 52	Stam 11	5 dgr	2025-10-27	2025-10-31		958	952	946	943	Klart
Dalgränd 52	Stam 12	5 dgr	m 2025-11-03	f 2025-11-07		957	951	945	942	
Dalgränd 54	Stam 13	5 dgr	m 2025-11-10	f 2025-11-14		941	938	935	932	
Dalgränd 54	Stam 14	10 dgr	m 2025-11-17	o 2025-11-26		940	937	934		Stam 14 = toalett
Dalgränd 54	Stam 15	10 dgr	m 2025-11-17	o 2025-11-26		940	937	934		Stam 15 = kök
Dalgränd 54	Stam 16	10 dgr	o 2025-11-26	f 2025-12-05		939	936	933	931	
Dalgränd 56	Stam 17	10 dgr	o 2025-11-26	f 2025-12-05		930	926	922	918	
Dalgränd 56	Stam 18	10 dgr	m 2025-12-08	o 2025-12-17		929	925	921	917	
Dalgränd 56	Stam 19	10 dgr	m 2025-12-08	o 2025-12-17		928	924	920	916	
Uppehåll		9 dgr	2025-12-22	2026-01-09						
Dalgränd 56	Stam 20	5 dgr	m 2026-01-12	o 2026-01-16		927	923	920		
Dalgränd 60	Stam 21	5 dgr	m 2026-01-12	o 2026-01-16		913	907	901		
Dalgränd 60	Stam 22	10 dgr	m 2026-01-19	o 2026-01-28		912	906	900		
Dalgränd 60	Stam 23	10 dgr	m 2026-01-19	o 2026-01-28	915 bad	911	905	899		
Dalgränd 60	Stam 24	10 dgr	o 2026-01-28	f 2026-02-06	915 kök+wc					
Dalgränd 60	Stam 25	10 dgr	o 2026-01-28	f 2026-02-06		910	904	898		
Dalgränd 60	Stam 26	10 dgr	m 2026-02-09	o 2026-02-18	914	909	903	897		
Dalgränd 60	Stam 27	10 dgr	m 2026-02-09	o 2026-02-18		908	902	896		

Preliminär tidplan för rörinföring

			Datum		Lägenhet					
Var/vad		Tid	Från	Till	Våning 4	Våning 3	Våning 2	Våning 1	Gautuplan	Kommentar
Dalgränd 64	Stam 28	10 dgr	o 2026-02-18	f 2026-02-27		895	891	887		
Dalgränd 64	Stam 29	10 dgr	o 2026-02-18	f 2026-02-27		894	890	886		
Dalgränd 64	Stam 30	10 dgr	m 2026-03-02	o 2026-03-11		893	889	885		
Dalgränd 64	Stam 31	10 dgr	m 2026-03-02	o 2026-03-11		892	888	884	883	
Dalgränd 66	Stam 32	10 dgr	o 2026-03-11	f 2026-03-20		882	877	872	867	
Dalgränd 66	Stam 33	10 dgr	o 2026-03-11	f 2026-03-20		881	876	871		kök
Dalgränd 66	Stam 34	11 dgr	m 2026-03-23	t 2026-04-02		881	876	871		badrum
Dalgränd 66	Stam 35	11 dgr	m 2026-03-23	t 2026-04-02		880	875	870	866	
Dalgränd 66	Stam 36	9 dgr	t 2026-04-07	o 2026-04-15		879	874	869	865	
Dalgränd 66	Stam 37	9 dgr	t 2026-04-07	o 2026-04-15		878	873	868	864	
Samlings- ledning låghus		8 dgr	o 2026-04-15	o 2026-04-22	Påverkar alla lägenheter i låghuset.					
Dalgränd 24-30	Stam 38, 39	9 dgr	o 2026-04-22	t 2026-04-30				1863, 861	862, 1860	
Dalgränd 32-38	Stam 40, 41	10 dgr	m 2026-05-04	o 2026-05-13				859, 857	858, 856	
Dalgränd 40-46	Stam 42, 43	10 dgr	m 2026-05-18	o 2026-05-27				1855, 853	1854, 1852	
Avetablering		2 dgr	t 2026-05-28	f 2026-05-29						